

VAXHOLMS STAD
Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen
Stadsbyggnadsenheten
Tekniska avdelningen

1998-06-10

Detaljplan för del av kv Bergshyddan
Vaxholms stad, Stockholms län

Dp 356

HANDLINGAR

Handlingarna består av:

- karta med bestämmelser
- beskrivning
- denna genomförandebeskrivning

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Detaljplaneprocessen

- Planförslaget handläggs med normalt planförfarande.
- Remiss och samråd genomförs under februari-mars 1998.
- Samrådsredovisning i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i april 1998.
- Utställning under 3 veckor i juli/augusti 1998.
- Godkännande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i september 1998.
- Antagande av kommunfullmäktige i november 1998.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år efter den dag planen vinner laga kraft.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

För att i planförslaget förutsatt fastighetsbildning skall kunna genomföras skall avtal upprättas mellan Vaxholms stad och ägaren till Bergshyddan 15.

När detaljplanen vunnit laga kraft genomförs fastighetsregleringen mellan Bergshyddan 14 och 15.

EKONOMISKA FRÅGOR

Kommunen svarar för utbyggnaden och upplåtelsen av parkeringsplatsen.

Ägaren till fastigheten Bergshyddan 15 svarar för kostnaden för fastighetsregleringen och markförvärvet.

GENOMFÖRANDE

Utbyggnad av parkeringsplatsen beräknas ske under 1999.

TEKNISKA FRÅGOR

Parkeringsplatsen dräneras genom anslutning till befintligt dagvattensystem.

MEDVERKANDE

Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsbyggnadsenheten och tekniska avdelningen.

Stadsbyggnadsenheten

Tekniska avdelningen

Bengt Åhman
stadsarkitekt

Nils-Ulf Eriksson
teknisk chef