




## Revidering av tidsplan för VA-utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 att tidsplanen för VA-utbyggnaden i kommunens VA-plan ska revideras.

VA-planens tidsplan på s. 25, under rubrik 2.10 *Bedömd tidsplan för VA-utbyggnad*, ersätts i och med beslutet med följande tidsplan:

- Prioritet 1: Utbyggnaden avslutas 2018–2019
- Prioritet 2: Utbyggnaden påbörjas 2020–2025
- Prioritet 3: Utbyggnaden påbörjas 2025–2030<sup>1</sup>
- Prioritet 4: Utbyggnaden påbörjas 2030<sup>2</sup> –

Tidsplanen avser VA-utbyggnad enligt s. 23, även visad här:



Figur 2: Prioritering för VA-utbyggnad

■ Befintligt VO Prioritering: ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 Övriga: 5

<sup>1</sup> Annedal och Karlshill kommer att prioriteras före Stegesund

<sup>2</sup> Utbyggnad förutom Tynningö. För Tynningö kommer utbyggnad för delar av ön kunna påbörjas först efter 2035 med tanke på områdets storlek.