

Ändring genom tillägg av  
Detaljplan för del av Vaxön 1:13  
Vaxholms stad, Stockholms län

## ÄDp 343

### HANDLINGAR

Handlingarna består av:

- plankarta med bestämmelser
- illustration 1, ändringarna från gamla planen
- illustration 2, tillbyggnaden på Johannesberg
- planbeskrivning
- denna genomförandebeskrivning

Tillägg till

### GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Detaljplaneprocessen och tidplan för genomförande

- Planförslaget handläggs med enkelt planförfarande
- Programsamråd har genomförts under mars 2001
- Samråd genomförs under april/maj 2001
- Samrådsredogörelse samt antagande av miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid sammanträde 2001-06-12
- Bygglov för tillbyggnad och parkering tidigast vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2001-06-12
- Byggande sker under hösten 2001

#### Genomförandetid

Ändringarna av detaljplanen har samma genomförandetid som den ursprungliga planen, alltså t.o.m. 2007-05-22.

### EKONOMISKA FRÅGOR

Kommunen svarar för upprättande av detaljplan.

Tekniska enheten står för samtliga externa kostnader för detaljplanens framtagande.

## **GENOMFÖRANDE**

Tekniska enheten ansvarar för genomförande av parkering och anordningar inom kvartersmark på Johannesberg, samt ändringar inom parkmark efter normal bygglovprövning av lovpliktiga åtgärder. Bygglovsansökningar för tillbyggnad och parkering kommer om möjligt att hanteras parallellt med planen på miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2001-06-12.

## **MEDVERKANDE**

Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsbyggnadsenheten.

## **Stadsbyggnadsenheten**

**Mattias Nilsson**  
**fysisk planerare**